

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 898820/2020

### 1. DADOS DO CONVÊNIO

- a) **Objeto:** Promover oficinas de construção de instrumentos musicais e danças populares brasileiras para crianças, adolescentes e jovens, proporcionando o crescimento social, político e cultural na região de Queimados na baixada fluminense no Rio de Janeiro.
- b) **Conveniente:** CNPJ 07.212.414/0001/-75 – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SE ESSA RUA FOSSE MINHA.
- c) **Responsável Técnico:**
- Walter Carlos Mesquita
  - E-mail: [waltermesquita@seessarua.org.br](mailto:waltermesquita@seessarua.org.br)
  - Contato: (21) 3648-0298
- d) Valor do Repasse: R\$ 200.000,00
- Valor total das despesas: R\$ 188.270,43 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais).
  - Valor do Rendimento da Aplicação: R\$ 4.227,77
  - Valor de Saldo Restante: R\$ 11.729,14 (itens não adquiridos)
  - Fonte de Recurso: **Ministério do Turismo– SECULT**

Emenda Parlamentar Nº41600004. Dep. Federal Marcelo Calero

### 2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O projeto visa promover oficinas de construção de instrumentos musicais e danças populares brasileiras para crianças, adolescentes e jovens, proporcionando o crescimento social, político e cultural na região de Queimados na baixada fluminense no Rio de Janeiro.

As divulgações da abertura das inscrições aconteceram inicialmente em 20 de setembro de 2021 com término em 06 de outubro de 2022. Porém como não conseguimos atingir um quantitativo de inscritos satisfatório para formação de turmas, prorrogamos o período de término de inscrição para 20 de outubro de 2022.

Devido a Pandemia provocada pelo Covid-19, e como consequência a redução de frequência dos alunos em sala de aula para 50%, balizado no Decreto Nº 2664, de 9 de agosto de 202, tivemos dificuldades para atingir o quantitativo de beneficiários informado no PT, que estimava 4 turmas com 25 beneficiários cada, porém somente foi formado 1 turma para cada oficina. Em anexo o Decreto Nº 2654 de 23 de julho de 2022.

Tivemos baixa procura de inscrições conseguindo formar somente duas turmas para cada oficina (construção de instrumentos musicais e dança)

As divulgações da segunda fase das oficinas iniciaram em fevereiro de 2022 e as aulas aconteceram em dois locais do município de Queimados:

Na **praça da Paz em São Miguel**, iniciaram em 02/02/2022, às 4ª (8h às 12h) e sábados (9h às 15h).

E na escola municipal **Carlos Pereira Neto**, iniciando após 07 de março, devido a uma nota oficial emitida pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, postergando o início do ano letivo da rede pública municipal de Queimado, com a justificativa da necessidade de ampliação da cobertura vacinal. As aulas acometeram às 4ª (8h às 12h).

Nessa segunda fase conseguimos formar as turmas, porém o fato da rede municipal de ensino de Queimados não ter o CPF como documento obrigatório para a matrícula do aluno tivemos dificuldades na apresentação desse documento pelos beneficiários no momento da matrícula. Por outro lado, observamos que os responsáveis apenas se preocupam com os documentos obrigatórios, afinal sem escola se perde o "Bolsa Família"

Muitas das crianças atendidas pelo projeto vivem entregues à própria sorte... São famílias desestruturadas ou que os responsáveis trabalham e as crianças ficam sozinhas. Na maior parte dos casos os pais priorizam o trabalho, para não ter falta e assim não “perder tempo” para fazer um documento que não fará falta, neste momento, para a criança.

Nesse quadro, de falta de consciência, de dura realidade veremos iniciativa, em massa, para fazer o CPF apenas por intermédio da rede pública, quando for obrigatório nas escolas... O que não acontece ainda em Queimados.

Nesse sentido o Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha enquanto instituição que tem a missão de “Contribuir para a garantia e defesa de direitos e acesso à cidadania para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio do investimento em suas capacidades criativas e transformadoras” sem medir esforços e buscou alternativas para resolver a problemática da falta de CPF dos beneficiários e ao mesmo tempo cumprir com o seu papel institucional, porém não conseguiu avançar visto que não possui imperícia sobre outros órgãos de domínio público.

Sobre os objetivos específicos pudemos verificar que foram atingidos através dos indicadores apresentados.

Sobre a **oficina de Dança** foi priorizado o desenvolvimento de atividades que contribuíram para o rompimento das barreiras sociais, possibilitando o conhecimento dos alunos sobre suas raízes, história e linguagens, ajudando que eles reconheçam sua identidade, além de o desenvolvimento de consciência rítmica, corporal e postural.

Na oficina de **Construção de Instrumentos Musicais** as crianças e adolescentes puderam aprender que o material reciclável pode ser fonte de trabalho e renda no sentido que promove a erradicação da pobreza, a equidade e a inclusão social na comunidade.

Cada instrumento foi sendo ajustado até que pudesse ser selecionado para uso no processo de aprendizagem musical das crianças.

Assim, o cruzamento do ensino musical e da sustentabilidade mostrou-se eficiente, instigando o desenvolvimento tanto ao nível cultural como econômico-sócio-político, fortalecendo o potencial cidadão dos beneficiários.



### 3. EXECUÇÃO FÍSICA

#### 3.1 Cronograma Físico

META 1 - Planejamento e Coordenação								
ETAPAS	DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA META	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
1	Aquisição de material de Expediente. Figurinos Peças gráficas (Banners, planfletos e faixas)	<p>1-Foi solicitado aprovação do ajuste do PT para adequação da nova realidade da instituição</p> <p>2-Realizada abertura da Cotação Prévia Eletrônica de Preços, conclusão “deserto”</p> <p>3-Realizada Cotação Prévia de Registro, homologação das empresas vencedoras</p> <p>4-Realizada aquisição de todo o material técnico</p>	28/12/2020	16/09/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 188.270,43	Finalizada	<p>Aquisição do material não foi concluída em 100%, pois não foram adquiridos o material de consumo:</p> <p>1-Alcool em gel atisséptico p/mãos 70% 1 L</p> <p>2- Capa encadernação</p> <p>3- Espiral para encadernação c/100.</p> <p>4- Grampo para grampeador 26/6 c/5000 grampos</p> <p>5- Lápis preto</p> <p>6- Pasta arquivo</p> <p>7- Refil de tinta Epson T664120AL.</p> <p>8- Resma de papel sulfite 75gr A4 210X</p>

								Saldo restante da meta R\$ 11.729,14
<b>META 2 – Oficina de Construção de Instrumentos Musicais</b>								
ETAPAS	DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA META	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
1	Assistente Administrativo	Foram contratados dois profissionais na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da instituição	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	Finalizada	Etapa concluída em 100%
2	Coordenador de Oficinas	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de Pro bono da instituição	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 27.187,47	R\$ 27.187,47	Finalizada	Etapa concluída em 100%
3	Instrutor de Instrumentos Musicais	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da instituição	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 15.171,39	R\$ 15.171,39	Finalizada	Etapa concluída em 100%

META 3 – Oficina de Dança Afro								
ETAPAS	DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA META	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
1	Assessoria Administrativa	-Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já fazia parte do quadro de Pro bono da instituição.  -Foi solicitado aprovação de ajuste de PT para a inclusão da Assessoria para o período de 9 meses	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 26.606,59	R\$ 26.606,61	Finalizada	Etapa concluída em 100% com um débito de R\$ <b>-0,02</b>
2	Assessoria Contabil	-Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já fazia parte do quadro de Pro bono da instituição.  -Foi solicitado aprovação de ajuste de PT para a inclusão da Assessoria para o período de 9 meses	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 30.299,49	R\$ 30.299,49	Finalizada	Etapa concluída em 100%

3	Auxiliar de Serviços Gerais	Profissionais contratados na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da instituição.	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 21.222,54	R\$ 21.222,54	Finalizada	Etapa concluída em 100%
4	Consultoria Técnica Especializada	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de Pro bono da instituição	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 7.984,49	R\$ 7.984,49	Finalizada	Etapa concluída em 100%  O pagamento efetuado foi referente a parcela única.
5	Instrutor de Dança	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da instituição	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 15.171,39	R\$ 15.171,39	Finalizada	Etapa concluída em 100%
6	Produtor Técnico	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam	10/03/2021	19/05/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Finalizada	Etapa concluída em 100%



		parte do quadro de voluntários da instituição						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

<b>QUADRO DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO SOLICITADO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO</b>			
Nº da Solicitação	Data	Situação	Motivo da solicitação
0004/2021	17/05/2021	aprovado	-Alteração de quantidade -Substituição de itens -Inclusão de funções -Inclusão de item
05/2022	04/04/2022	aprovado	Solicitado a abertura da aba PAD, para correção do item 1.8 Estilete.

<b>RELAÇÃO DE ITENS ADQUIRIDOS</b>	
1	Alicate corte diagonal nº6
2	Alicate de bico cana nº6
3	Alicate universal nº8
4	Arco serra nº 12, cabo ergonômico, acompanha lâmina de serra, aplicação em serviço de marcenaria/serralheria/ carpintaria
5	Avental
6	Estilete, tipo: lâmina retrátil, espessura: 18mm, material corpo: plástico, comprimento: 100mm, características adicionais: trava de segurança, trilho metálico para lâmina.
7	Lixas de madeira nº 100
8	Luva descartável sem pó cx c/ 100un
9	Martelo de unha c/ cabo de madeira 27mm
10	Máscara descartável PFF1 para poeira e névoas
11	Tinta spray 400ml (cores variadas)

INDICADORES DO PROJETOS			
Indicador	Descrição	Período	Quantidade
Beneficiado diretamente pelo projeto	Nº de beneficiários	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	Foram beneficiados diretamente 271, porém somente 54 apresentaram CPF <b>1º ciclo= 33</b> <b>2º ciclo= 238</b>
Beneficiado indiretamente pelo projeto	Nº de beneficiários	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	210
Quantas pessoas inscritas nos cursos/ oficinas/ atividades oferecidas?	Nº de matriculados	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	<b>Total previsto 400</b> Total realizado 271
Quantos beneficiados Concluíram as atividades doprojeto?	Nº de desistentes	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	271 67% do Público beneficiado

RECEITA		DESPESA	
CONCEDENTE	R\$ 200.000,00	CONCEDENTE	R\$ 188.270,43
CONTRAPARTIDA		CONTRAPARTIDA	
RENDIMENTOS	R\$ 4.227,77	RENDIMENTOS	
		<b>TOTAL</b>	R\$
		SALDO DO PERÍODO	
		CONCEDENTE	R\$
		CONTRAPARTIDA	
		RENDIMENTOS	
		<b>TOTAL</b>	R\$
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 204.227,77</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 188.270,43</b>
		<b>Período de Execução:</b> dezembro de 2020 a junho de 2022	

CDC/SER

Informo que toda equipe técnica /operacional estará à disposição, para quaisquer esclarecimentos, nos seguintes contatos:

-Elisangela Furtado (Gestora de Projetos):

Tel.: (21) 99400-0306

E-mail: [elisbarretto@seessarua.org.br](mailto:elisbarretto@seessarua.org.br)

-Rejane Dias (Consultoria Técnica Especializada):

Tel.: (61) 98224-2248

E-mail: [contato@virtuassc.com.br](mailto:contato@virtuassc.com.br)

Atenciosamente.



**Walter Carlos Mesquita**  
Presidente

