RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 898909/2020

1. DADOS DO CONVÊNIO

a) **Objeto:** O projeto visa a execução das oficinas de formação e de capacitação em arte circense 'Multiplicadores do Saber' e 'Re-invento' em municípios que compõem a região da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro.

b) **Convenente:** CNPJ 07.212.414/0001/-75 – CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SE ESSA RUA FOSSE MINHA.

c) **Responsável Técnico:**

- Walter Carlos Mesquita
- E-mail: waltermesquita@seessarua.org.br
- Contato: (21) 3648-0298

d) Valor do Repasse: R$ 247.152,00

- Valor total das despesas: R$ 242.173,44 (duzentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
- Valor do Rendimento da Aplicação: R$ 4.934,19
- Valor de Saldo Restante: R$ 4.978,56 (itens não adquiridos)
- Fonte de Recurso: **Ministério do Turismo– SECULT**
- Emenda Parlamentar Nº 39540013. Dep. Federal David Miranda

2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS E IMPACTOS

O projeto visa a execução das oficinas de formação e capacitação em arte circense "Multiplicadores do Saber", com o uso de elementos aquáticos, como salva-vidas, bolas, raias e malabares, os artistas da oficina Multiplicadores do Saber entram em cena na condução das oficinas de acrobacia, equilíbrio e irreverência, sem perder o foco e o olhar crítico para as questões ambientais e hídricas no mundo. Foi realizada a oficina **"Re-Invento"** para os atores da trupe com a proposição de qualificar o desenvolvimento artistíco e profissional dos atores, buscando conexões nas artes cênicas, literatura e dança.

Com alteração no cronograma devido ao atraso da liberação do recurso, em 05/07/2021, teve início a publicação para vagas na oficina Reinvento em 15/09/2021 e início das aulas em 27/09/2021.

Dentre os 32 (trinta e dois) inscritos na oficina **Reinvento**, 10 (dez), realizaram a multiplicação do conhecimento adquirido, nas oficinas de circulação dos **Multiplicadores do Saber**,

A oficina **Multiplicadores do Saber** realizou a circulação pelos 13 municípios da baixada fluminense beneficiando diretamente 450 jovens e adolescentes e indiretamente aproximadamente 2.250 a oficina tinha a proposição de contemplar uma escola a cada município, porém foram alcançadas 15 escolas da rede estadual de ensino.

Os alunos da rede pública de ensino enquanto beneficiários indiretos das oficinas dos Multiplicadores do Saber tiveram contato com diversas técnicas, conhecimentos e treinamentos. Foram desenvolvidas e aprimoradas as habilidades físicas e motoras dos jovens e adolescentes, melhorando sua coordenação, flexibilidade, concentração e força dos membros superiores e inferiores, além de potencializar a autoestima e a autoconfiança delas.

Como objetivo específico e ponto positivo os alunos puderam conhecer a cultura circense e sua história, troca de experiência social no que tange a conhecimento e modos de ação, constituindo-se, consequentemente, como meios pelos quais puderam assimilar e adquirem novas capacidades: motoras, afetivas e cognitivas.

3. EXECUÇÃO FÍSICA

3.1 Cronograma Físico

META 1 - Planejamento e Coordenação

ETAPAS	DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA META	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
1	Aquisição de material de Expediente. Figurinos Peças gráficas (Banners, planfletos e faixas)	1-Foi solicitado aprovação do ajuste do PT para adequação da nova realidade da instituição 2-Realizada abertura da Cotação Prévia Eletrônica de Preços, conclusão "**deserto**" 3-Realizada Cotação Prévia de Registro, homologação das empresas vencedoras 4-Realizada aquisição de todo o material técnico	29/12/2020	10/02/2022	R$ 247.152,00	R$ 242.173,44	Finalizada	Aquisição do material não foi concluída em 100%, pois não foram adquiridos o material de consumo: **1-**Alcool em gel atisséptico p/mãos 70% 1 L **2-**Apontador com Deposito 6CM Cores Sortidas Caixa com 24 Peças **3-**Borracha Branca Cx C/ 20 unidades **4-**Caneta esferográfica preta caixa c/ 50 unidades **5-**Caneta Hidrográfica c/12 **6-**Caneta Pincel (2 pretas, 3 vermelhas e 3 azuis) **7-**Corretivo líquido a base de agua c/ 12 unidades. **8-**Fita Adesiva Transparente 45x45 **9-**Giz de Cera Grosso

								12 Cores **10-**Nariz de Palhaço vermelho pct com 50 unidades **11-**Papel Collor Set A4 c/10 fls **12-**Réguas 30 cm **13-**Resma de papel sufite 75gr A4 210X297 resma c/500 fls **14-**Tesoura sem ponta **15-**Tinta Guachê 500ml (vermelho, preto, azul, verde, amarelo e branco Saldo restante da meta **R$ 4.423,56**

META 2 – Oficina Inaugural de Capacitação dos Multiplicadores - "Oficina Reinvento"

ETAPAS	DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA META	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
1	Analista de Projetos	Foi solicitado ajuste de PT para inclusão da etapa em 05/05/2021 aprovado em 22/07/2021	10/03/2021	29/03/2022	R$ 30.640,05	R$ 30.640,05	Finalizada	Etapa concluída em 100%
2	Auxiliar de Serviços Gerais	Foi solicitado ajuste de PT para adequação do valor da etapa em 05/05/2021 aprovado em 22/07/2021 Foram contratados	10/03/2021	29/03/2022	R$ 21.222,54	R$ 22.422,54	Finalizada	Existe um débito no valor de R$ 1.200,00 nesta epata, o gestor confundiu a Meta 2 e etapa 2 com a Meta 3 etapa 2. Solicitamos a compesação dos valores

		dois profissioais na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição						
3	Coordenador	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição	10/03/2021	29/03/2022	R$ 27.187,47	R$ 27.187,47	Finalizada	Etapa concluída em 100%
4	Instrutor de Atividades Circenses	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição	10/03/2021	29/03/2022	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	Finalizada	Etapa concluída em 100%
META 3 – Desenvolvimento da Oficina - "Multiplicadores do Saber"								
ETAPAS	**DESCRIÇÃO**	**AÇÃO IMPLEMENTADA**	**DATA PREVISTA**	**DATA REALIZADA**	**VALOR PREVISTO**	**VALOR REALIZADO**	**SITUAÇÃO DA META**	**OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS**
1	Alimentação (Lanche) para Trupe Os Multiplicadores do saber (verba).	Foram oferecidos para os 10 artistas da oficina Multiplicadores do Saber e Instrutor, lanche contendo: 2 sanduíches com (2 fatias de pão de	10/03/2021	29/03/2022	R$ 4.725,00	R$ 4.560,00	Finalizada	Etapa concluída em 100% Aquisição da Alimentação (lanche) foi realizado abaixo do valor aprovado no PT, com saldo restante de R$ 165,00

		forma, 1 fatia de queijo,1 fatia presunto), 1 copo de suco 300ml (sabores diversos), 1 copo de iogurte e 1 fruta da época.						
2	Assistente Administrativo (2 qts)	Foram contratados dois profissioais na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição	10/03/2021	29/03/2022	R$ 21.600,00	R$ 20.400,00	Finalizada	A etapa encontra-se com um saldo de 1.200,00. Ao efetuar o pagamento o gestor confundiu com a Meta 2 etapa 2 função de Auxiliar de Serviços Gerais que se encontra com saldo devedor. Solicitamos a compensação da Meta pelo saldo da sobra aqui sinalizado
3	Assistente de Produção	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição	10/03/2021	29/03/2022	R$ 32.850,00	R$ 32.850,00	Finalizada	Etapa concluída em 100%
4	Instrutora de Artes Cenicas	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição	10/03/2021	29/03/2022	R$ 18.000,00	R$ 18.00,00	Finalizada	Etapa concluída em 100%

5	Locação de Van para transporte terrestre (diária)	-Realizada abertura da Cotação Prévia Eletrônica de Preços, conclusão "deserto" -Realizada Cotação Prévia de Registro, homologação das empresas vencedoras 4-Realizada a contratação da empresa vencedora	10/03/2021	29/03/2022	R$ 11.050,00	R$ 10.660,00	Finalizada	Etapa concluída em 100% Aquisição da prestação de transporte foi realizado abaixo do valor aprovado no PT, restando um saldo de R$390,00
6	Produtor Técnico	Profissional contratado na modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista que já faziam parte do quadro de voluntários da insttuição	10/03/2021	29/03/2022	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	Finalizada	Etapa concluída em 100%

META 4 – Pagamento Bolsa Capacitação Artistica para 10 Artistas da Trupe os Malungos

ETAPAS	DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	DATA PREVISTA	DATA REALIZADA	VALOR PREVISTO	VALOR REALIZADO	SITUAÇÃO DA META	OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS
1	Bolsista AGHATA KARINY PEREIRA MOREIRA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o

		referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro. -Assinado termo de rescissão de bolsa em 29 de outubro de 2021.
2	Bolsista ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro
3	Bolsista CLARISSA PAULA LOURENCO DA SILVA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência

		Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro. -Assinado termo de rescissão de bolsa em 31 de janeiro de 2022.
4	Bolsista EDUARDA PEREIRA RAMOS DA SILVA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26

								pagos a mais em outubro -Assinado termo de rescissão de bolsa em 29 de outubro de 2021.
5	Bolsista FILIPE DA SILVA RODRIGUES	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro. -Assinado termo de rescissão de bolsa em 31 de janeiro de 2022.
6	Bolsista GABRIEL LUIS DA SILVA OLIVEIRA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário

		baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro
7	Bolsista GUILHERME OLIVEIRA CANELLAS	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro
8	Bolsista IAN PIMENTA DA CRUZ DE SOUZA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021.

		da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						-Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro
9	Bolsista MAYTHE CARVALHO DE ABREU	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Realizado o primeiro pagamento da bolsa em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro
10	Bolsista	10 artistas que farão a circulação da						-Realizado o primeiro pagamento da bolsa

	WANDERSON CONSTANCIO DOS SANTOS	oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	em 05/10/2021, mês de referência setembro de 2021. -Devido a um erro de digitação foi realizado o pagamento unitário de valor R$ 417,40 com R$ 0,26, em 05/10/2021, sendo o valor correto R$ 417,14. -Em 03/11/2021 realizado o pagamento da bolsa em R$ 416,88, para corrigir os R$ 0,26 pagos a mais em outubro

META 4 – Pagamento Bolsa Capacitação Artistica para 10 Artistas da Trupe os Malungos								
Bolsistas substitutos								
ETAPAS	**DESCRIÇÃO**	**AÇÃO IMPLEMENTADA**	**DATA PREVISTA**	**DATA REALIZADA**	**VALOR PREVISTO**	**VALOR REALIZADO**	**SITUAÇÃO DA META**	**OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS**
1	Bolsista LAIS DE LIMA MATOS	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Foi selecionado para subtituir a **Aghata Kariny Pereira Moreira** como bolsista no **TF 898909/2020** a partir de **01/11/2021**. -Realizado dois

		municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						pagamentos valor 417,14 (cada) em 05/01/2022 referente aos meses de novembro e dezembro/2021
2	Bolsista NYCOLE RAMOS DE OLIVEIRA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Foi selecionado para subtituir a **Eduarda Pereira Ramos da Silva**como bolsista no **TF 898909/2020** a partir de **01/11/2021**. -Realizado dois pagamentos valor 417,14 (cada) em 05/01/2022 referente aos meses de novembro e dezembro/2021
3	Bolsista HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Foi selecionado para subtituir a **Clarissa Paula Lourenço da Silva** como bolsista no **TF 898909/2020** a partir de **01/02/2022**. -Realizado dois pagamentos valor 417,14 (cada) em 31/03/2022 referente aos meses de

		Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						fevereiro e março
4	Bolsista LUDIMYLA VIEIRA MARTINS	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Foi selecionado para subtituir a **Nicoly Ramos de Oliveira** como bolsista no **TF 898909/2020** a partir de **01/02/2022**. -Realizado dois pagamentos valor 417,14 (cada) em 31/03/2022 referente aos meses de fevereiro e março
5	Bolsista YURI ANTERO CARLOTA	10 artistas que farão a circulação da oficina Multiplicadores do Saber, pelas escolas da rede pública de ensino dos 13 municípios da baixada fluminense, receberão um valor referente a Bolsa Incentivo de R$ 417,14 (quatrocentos e	10/03/2021	05/10/2021	R$ 4.171,40	R$ 4.171,40	Finalizada	-Foi selecionado para subtituir a **Filipe Rodrigues da Silva** como bolsista no **TF 898909/2020** a partir de **01/02/2022**. -Realizado dois pagamentos valor 417,14 (cada) em 31/03/2022 referente aos meses de fevereiro e março

		dezessete reais e quatorze centavos) durante 9 meses.						

QUADRO DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO SOLICITADO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO			
Nº da Solicitação	Data	Situação	Motivo da solicitação
0003/2021	05/05/2021	aprovado	Ajuste nas quantidades, valores unitários e valores totais dos itens visando a correção dos valores de mercado.
04/2022	24/03/2022	aprovado	Redução e 9 para 3 meses a quantidade do item (lanche)para o Multiplicadores do Saber
06/2022	13/05/2022	aprovado	Solicitado o ajuste do PT, para o remanejamento dos saldos restantes no valor total de R$ 1.692,00 (mil seiscentos e noventa e dois reais), cito etapa 4 utilizaçãodo saldo de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) e alteração da descrição do itempara: Banner e Faixa,etapa 17 (Faixa), exclusão da etapa valor 852,00 (oitocentos ecinquenta e dois reais) para utilização do saldo da Meta -1; referente ao material de divulgação que foi adquirido através do processo de Cotação Préviade Registro Nº019/2021, para o remanejo destes saldos, visando a aquisição de (1) um Painel–Backdrop que servirá como fundo cenográfico para a presentação dos artistas, no fechamento das oficinas “Multiplicadores do Saber”, a realizar-se nas escolas da rede pública de ensino, na baixada fluminense.

RELAÇÃO DE ITENS ADQUIRIDOS	
1	AquisiçãodeFigurino
2	Banners e faixas
3	Bóia de braço (par)
4	Bóia para embarcação
5	Bola de futebol
6	Bola de pilates 75cm
7	Bolas de malabares
8	Botinha sapatilha de jazz em couro
9	Cadeira de praia
10	Flutuador espaguete c/furos
11	Guarda sol
12	João bobo o golfinho inflável
13	Kit de mergulho (óculos, respirador e pé de pato)
14	Painel backdrop confeccionado em lona vinilica, dimensões: 5mx3m c/ ilhós
15	Swing de bandeira pct
16	Alimentação(Lanche)paraTrupeOsMalungos

INDICADORES DO PROJETOS			
Geral			
Indicador	**Descrição**	**Período**	**Quantidade**
Beneficiado diretamente pelo projeto	Nº de beneficiários	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	24
Beneficiado indiretamente pelo projeto	Nº de beneficiários	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	1400
Quantas pessoas inscritas nos cursos/ oficinas/ atividades oferecidas?	Nº de matriculados	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	**Total previsto 30** Total realizado 42
Quantos beneficiados Concluíram as atividades doprojeto?	Nº de desistentes	Dezembro de 2020 à Junho de 2022	24 80% do Públicobeneficiado

RECEITA		DESPESA	
CONCEDENTE	R$ 247.152,00	CONCEDENTE	R$ 242.173,44
CONTRAPARTIDA		CONTRAPARTIDA	
RENDIMENTOS	R$ 4.934,19	RENDIMENTOS	
		TOTAL	R$
		SALDO DO PERÍODO	
		CONCEDENTE	R$
		CONTRAPARTIDA	
		RENDIMENTOS	
		TOTAL	R$
TOTAL DA RECEITA	R$ 252.086,19	**TOTAL DA DESPESA**	R$ 242.173,44
		Período de Execução: dezembro de 2020 a junho de 2022	

Walter Carlos Mesquita
Presidente